



-Presseinformation-

Meißen, 29. Juli 2011

Gehwegbau an der Zschendorfer Straße

Information

Der Bau des nördlichen Gehweges entlang des 3. Bauabschnitts der Zschendorfer Straße (Höhe Moritzapotheke) verzögert sich um wenige Tage.

Die mit der Ausführung beauftragte Fa. STRABAG ist neben der Zschendorfer Straße auch auf zahlreichen Asphaltbaustellen tätig, die dringend während der Ferienzeit zügig abgearbeitet werden sollen, Verkehrseinschränkungen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen zu vermeiden.

Die operative Bündelung der Arbeitskräfte an diesen Stellen bedingt allerdings, dass kleinere Bauvorhaben, wie auf der Zschendorfer Straße, kurzzeitig stillgelegt werden müssen.

Die Bauarbeiten an der Zschendorfer Straße werden am kommenden Montag, 1. August 2011 fortgesetzt, sodass der Fertigstellungstermin, 30. September 2011, nach wie vor gehalten werden kann.

gez. Inga Skambraks